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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	24 января 2025 года
	             пгт. Терней
	                                   № 48 


	Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по строительству средней общеобразовательной школы 
на 80 мест в пгт. Светлая



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тернейского муниципального округа, администрация Тернейского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая.
2. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального округа» (Василенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тернейского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

                 
Глава Тернейского муниципального округа                                             С.Н. Наумкин
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Первый заместитель председателя Правительства Приморского края

_________________Блоцкий В.И.
	
	СОГЛАСОВАНО:
Глава Тернейского муниципального округа Приморского края

__________________Наумкин С.Н.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая
по адресу: Приморский край, Тернейский округ, пгт. Светлая, ул. Школьная д. 33

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Куратор

	
	Раздел I. Подготовительная часть
	
	
	
	

	1
	Обследование здания школы в п. Светлая с целью подготовки технической документации для проведения процедуры заключения нового контракта.
	10.01.2025-13.01.2025 г
	Осмотр объекта проведен
	Предполагаемый подрядчик, ответственное лицо администрации, Начальник Светлинского территориального отдела,
	Максимов Д.А.

	2
	Подготовка смет и ведомостей объёмов работ, технического задания, а также согласование их с Управлением капитального строительства Приморского края с в целях проведения процедуры заключения нового контракта
	13.01.2025-03.02.2025
	Готовая сметная документация с ведомостями объемов работ, согласованное техническое задание
	Предполагаемый подрядчик
	Максимов Д.А.

	
	Раздел II. Закупочная процедура
	
	
	
	

	3
	Размещение извещения, подготовка, направление и согласование с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края (Минзакупок ПК)
	03.02.2025-06.02.2025
	Согласованное с Минзакупок ПК документация для проведения новой процедуры закупки по объекту
	Отдел закупок АТМО (Распопова), Минзакупок ПК («Веб-торги»), ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А,,
Минзакупок ПК

	4
	Проведение запроса котировок на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая ( на сумму доведенных лимитов бюджетной обеспеченности)
	13.02.2025 года
	Получение заявок от предполагаемых подрядчиков на достройку объекта
	Отдел закупок администрации Тернейского муниципального округа (Распопова)
	Максимов Д.А.

	5
	Окончание запроса котировок на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая
	17.02.2025
	Формирование протокола итогов запроса котировок
	Отдел закупок администрации Тернейского муниципального округа (Распопова)
	Максимов Д.А.

	6
	Заключение контракта на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая
	21.02.2025 года
	Подписание контракта
	Отдел закупок администрации Тернейского муниципального округа (Распопова)
	Максимов Д.А.

	
	Раздел III Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	7
	Проведение инвентаризации на объекте, формирование описи имущества, подписание актов приемо-передачи находящегося на объекте имущества в целях достройки объекта
	21.02.-03.03.2025
	Сформированная и подписанная опись имущества, подписанные акты приемо-передачи
	Подрядчик, Начальник Светлинского территориального отдела, управление образования АТМО, отдел бухучета и отчетности АТМО, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А., Зырянова Е.Ф.

	8
	Обеспечение финансирования мероприятий в МП «Образование АТМО» в целях изменения проектно-сметной документации по объекту, а также экспертное сопровождение в КГАУ «Примгосэкспертиза»
	20.01.2025-31.01.2024
	Доведение лимитов БО в МП «Образование АТМО»
	Управление образования АМТО, Финуправление, отдел бухучета и отчётности, отдел закупок АТМО
	Наумкин С.Н.,
Горбаченко Н.В.

	9
	Проведение мероприятия по заключению договора на перепроектирование объекта, в целях утверждения сметной стоимости объекта на 2025 год, Заключение договора на экспертное сопровождение с КГАУ «Примгосэкспертиза»
	21.02.2025-28.02.2025 г.
	Заключен договор на внесение изменений ПСД по объекту
	Отдел закупок, отдел контроля строительства, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А.

	10
	Проведение работ по строительству (достройке) объекта
	21.02.2025- 15.08.2025 г.
	Оконченный строительством объект
	Подрядчик.
	Максимов Д.А.

	10.1
	Выполнение работ по внутренним инженерным сетям
	03.03.2025-30.04.2025 года
	Полностью выполненный монтаж внутренних инженерных сетей здания школы
	Подрядчик, УКС Приморского края, Отдел контроля строительства (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А.

	10.2
	Выполнение общестроительных работ по объекту, включая чистовую отделку (в первую очередь «пищеблок»

	15.03.2025-30.05.2025
	Оконченные общестроительные работы по зданию школы
	Подрядчик, УКС Приморского края, Отдел контроля строительства, (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А.

	10.3.
	Выполнение работ по монтажу оборудования, включая кухонное оборудование, мебель, настройку IT-оборудования
	01.05-30.06.2025 г.
	Оборудование установлено в полном объеме, проверено и готово к запуску.
	Подрядчик, Отдел контроля строительства (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы АТМО
	Максимов Д.А.
Зырянова Е.Ф.

	10.4
	Выполнение работ по благоустройству территории 
	07.05- 15.07.2025 гг.
	Выполненные работы по благоустройству
	Подрядчик, УКС Приморского края, Отдел контроля строительства администрации Тернейского муниципального округа (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А.

	
	Раздел IV. Ввод объекта
	
	
	
	

	11
	Устранение замечаний и окончание строительства средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая 

	01.07.2025.-30.07.2025 года
	Замечания устранены
	Подрядчик, УКС Приморского края, Отдел контроля строительства администрации Тернейского муниципального округа (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы
	Максимов Д.А.

	12
	Ввод объекта «Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в пгт. Светлая», включая получение лицензии на обучение в Минобразование ПК
	Август 2025
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Подрядчик, Отдел контроля строительства (Раткин), Отдел градостроительства и архитектуры (Василенко), Управление образования (Зырянова) 
	Горбаченко Н.В
Максимов Д.А.
Зырянова Е.Ф.

	13
	Начало обучения в новом здании школы
	01 сентября 2025 года
	Обучение в новом здании
	Управление образования администрации Тернейского муниципального округа (Зырянова Е.Ф.)
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