



Согласовано:
Директор МУП КК п. Пластун
Ю. С. Скубко
«__» _____ 2025г.

Утверждаю:
Администрация Тернейского Муниципального округа

(Должность)
«__» _____ 2025г.
(подпись) (Ф.И.О.)

План - график работ

по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. Муниципальным Унитарным Предприятием «Коммунальный Комплекс п.Пластун»

№ п/п	Наименование объекта	Виды работ	Дата начала подготовки	Дата окончания подготовки	Ответствен- ный
1	Ул.Лермонтова дома №: 6, 8, 10, 12, 14 Третий квартал дома №: 3, 4, 7, 8, 9, 10 Первый квартал дома №: 2, 3, 4 Ул.Пушкина дом № 3, 5в	Провести ревизию кранов и другой запорно – регулирующей арматуры	15.05.2025	15.06.2025	Мастер по жилищн.фонду.
		При наличии фактов в ОЗП не прогрета радиаторов провести их гидротехническую промывку	19.05.2025	31.08.2025	
		Ремонт внутренних инженерных коммуникаций, согласно ремонтной программы.	19.05.2025	31.08.2025	
		Очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев	01.06.2025	31.08.2025	
		Проверка ремонт, замена инвентаря для дворников	01.06.2025	31.08.2025	
		Проведение разъяснений нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки к зиме	19.05.2025	31.08.2025	
		Установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол	01.06.2025	31.08.2025	
2	Тепловые сети	Приобретение (завоз) песко солевой смеси для посыпки тротуаров (или их заменителей)	15.08.2025	31.08.2025	Мастер по ВС и ОС
		Подготовка и переподготовка кадров работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	01.06.2025	31.08.2025	
		Ремонт (ревизия) трубопроводов, тепловых камер и колодцев, а также запорно-регулирующей арматуры	19.05.2025	01.09.2025	
		Промывка тепловых сетей	19.05.2025	01.09.2025	
		Гидравлические испытания тепловых сетей	19.05.2025	01.09.2025	
		Проведение тренировки по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций	19.05.2025	01.09.2025	